



Centro de Enseñanza Técnica Industrial
 Carteras de Inversión
 Avance Físico y Financiero

Ciclo: 2023
 Dependencia: 11 - CETI
 Unidad Responsable: L3P - CETI
 Fecha de Actualización: 30/04/2023

| No | Descripción de Ramo | Clave de Cartera (SICOP) | Nombre del Proyecto | Descripción de PPI (Breve Descripción del Proyecto) | Clave de INEGI por Entidad Federativa | Entidad Federativa | Clave INEGI del Municipio (en caso de aplicar) | Municipios (s) (en caso de aplicar) | Fecha de Inicio de Obra | Fecha de Término de Obra | Avance Financiero Acumulado (%) | Avance Físico Acumulado (%) | Inversión Total (Pesos) | Inversión Realizada Acumulada al 31 de abril | Presupuesto 2023 (Pesos) | | | | Avance físico acumulado programado para 2023 (%) | Comentarios |
|----|---------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|----------|--|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Aprobado | Modificado | Comprometido | Ejercido | | |
| 1 | CETI | 2211L3P0004 | Programa de inversión infraestructura social 2022 | Segunda etapa de Reforzamiento del edificio "B" Plantel Colomos y Segunda etapa de construcción del muro perimetral del Plantel Río Santiago. | 14 | Jalisco | 039 | Guadalajara | 01/05/2023 | 31/12/2023 | | | | | 0.00 | 8,424,494.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 8,424,494.00 | 0.00 | 0.00 | | |