



Centro de Enseñanza Técnica Industrial  
 Carteras de Inversión  
 Avance Físico y Financiero

PÁGINA 1 DE 1  
 HORA 14:58  
 FECHA 25/01/2024

Ciclo: 2023  
 Dependencia: 11 - CETI  
 Unidad Responsable: L3P - CETI  
 Fecha de Actualización: 31/12/2023

No	Descripción de Ramo	Clave de Cartera (SICOP)	Nombre del Proyecto	Descripción de PPI (Breve Descripción del Proyecto)	Clave de INEGI por Entidad Federativa	Entidad Federativa	Clave INEGI del Municipio (en caso de aplicar)	Municipios (s) (en caso de aplicar)	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Término de Obra	Avance Financiero Acumulado (%)	Avance Físico Acumulado (%)	Inversión Total (Pesos)	Inversión Realizada Acumulada al 31 de diciembre	Presupuesto 2023 (Pesos)				Avance físico acumulado programado para 2023 (%)	Comentarios
															Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejercido		
1	CETI	2211L3P0004	Programa de inversión infraestructura social 2022	Segunda etapa de Reforzamiento del edificio "D" Plantel Cotomas y Segunda etapa de construcción del muro perimetral del Plantel Río Santiago.	14	Jalisco	039	Guadalajara	01/05/2023	31/12/2023					0.00	8,359,893.20	8,359,893.20	8,359,893.20		
															0.00	8,359,893.20	8,359,893.20	8,359,893.20		